
策定スケジュール

令和２年度業務の流れ

職員参画 住民等参画 町長・議会

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

①3回開催予定の会議ができなかったため4月以降に実施｡書面会議を2回実施
②3月に実施を予定していたが、4月以降に実施。
③令和2年12月議会所信表明、令和3年3月議会の施政方針で作成する。

事務局・ＳＲＣ

(4)町民等意向調査

(2)首長インタビュー

基

礎

調

査

(1)基礎的調査の実施

社会動向調査・分析

町の現状把握・分析

類似・周辺地域との比較・分析

総合計画前期基本計画の進

捗状況の把握・整理

町が抱える課題の整理

(3)将来フレームの推計等

人口推計

財政状況の分析と推計

町民アンケート調査の

実施・分析

職員アンケート調査の

実施・分析

(5)町民ＷＳの運営支援

第１回 町民ワークショップ

第２回 町民ワークショップ

第３回 町民ワークショップ

首長インタビュー

(６)本部会議 (７)審議会

第１回 策定本部会議

第１回 総合計画審議会

第２回 策定本部会議 第２回 総合計画審議会
(8)後期基本計画の検討・

立案・取りまとめの支援

基本構想の点検

前期基本計画の達成状況検

後期基本計画（案）の作成
(9)議会への報告・上程に係る資料等

作成支援
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