

### 第3回検討委員会結果

1. 日 時：令和5年5月31日（水）午後7時00分～8時00分

2. 場 所：湯本小学校 図書室

3. 出席者：検討委員及び事務局、基本設計業者 計18名

4. 議 題：

① 基本設計案について

② その他

5. 検討概要：基本設計案や今後の予定を説明して委員に意見を求めた。

	質 疑	回 答
1	コンピュータ室は不改修とし R8 まで使用後に廃止になっている点について、説明頂きたい。	R8 に児童のタブレット PC への入替え予定があり、R 8 以降はコンピュータ室を使用しないためです。
2	門扉の管理、草刈りなどについて、幼児学園との使用時のルールはどのようになるのか？	運用等については、今後学校・幼児学園にヒアリングし、調整していく。
3	駐車場内に停止線（ライン）を引いて欲しい。（「開けたら閉める」などの注意書きも）	実施設計で詳細を詰めていく。
4	スクールバスの転回スペースは狭いのではないか？	スクールバス（車種）を確認します。
5	教職員の要望ヒアリングは行って頂けるのか。また、いつまでに学校要望をまとめれば良いのか？	早急にヒアリング日程を調整する。

	質 疑	回 答
6	給食室の工事は夏休み中のみか？	7月に工事着工した場合、施工業者の準備期間等があるので直ぐには取り掛かれない。従って、夏休み期間中に工事完了させることは難しいと考えている。
7	どの教室から工事を着手するのか。教職員で物品移動するにも、土日の作業となる可能性が大きい。	工事する部屋の順番は、学校要望等ヒアリングを行い、改修の詳細内容を確定させた上で、町と協議・決定します。 物品の移動は業者に発注する予定です
8	幼児学園の職員からも意見を聞いて欲しい。	幼児学園にも要望等ヒアリングを実施する。