令和3年度業務の流れ(予定) 資料4 030916第1回箱根町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議 職員参画 事務局・SRC 住民等参画 町長・議会 (6)本部会議 (7)審議会 4月 (8)後期基本計画の検討・ 第2回 総合計画審議会 第2回 策定本部会議 立案・取りまとめの支援 5月 (5)町民WSの運営支援 重点課題の整理や重点施 策等の設定に関する支援 第1回 町民ワークショップ 職員ワークショップ 第2回 町民ワークショップ 総合戦略及び個別計画との 整合に関する支援 第3回 総合計画審議会 6月 第3回 策定本部会議 7月 目標指標の設定に関する 8月 支援 基 9月 第4回 総合計画審議会 本 第1回 まち・ひと・しご と創生総合戦略有識者会 計 画 策 審議会委員への訂正案送付予定9月27 第2回 まち・ひと・しごと創生 定 総合戦略有識者会議(9月27日 日頃予定) 第4回 策定本部会議 ~30日) 後期基本計画(案)の作 10月 成支援 諮問 田中会長のみ10月5日頃 議会へ の報 (10月5日頃予定) 告・上 最終案を送付予定 程に係 (11)総合計画進捗 る資料 管理の新たな手法 等作成 支援 に関する提案 総合計画・総合戦略パブリック・コメントの実施予定 11月 議会報告 (10月11日~11月10日) 12月 12月議会 1月 2月 印刷·製本 3月