

防災行政無線デジタル化スケジュール表

実施時期 項目		H27年度			H28年度			H29年度			H30年度			H31年度			H32年度			備考															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
デジタル化基本設計委託																				完了															
プロポーザル発注支援業務委託																				完了															
プロポーザル	プロポーザル支援委託																			完了															
	町・提案者							12月13日：公告 12月20日：参加表明書提出 12月27日：質問書提出期限 1月11日：質問回答期限 2月9日：技術提案書提出												完了															
	審査							2月19日：第1回評価委員会 3月2日：第2回評価委員会 3月19日：プレゼンテーション 3月27日：優先交渉権者決定												完了															
工事	設計・調査など										回線設計 現地調査 電波伝搬調査 実施設計									完了															
	同報系										親局(役場)工事			中継局局舎工事 屋外子局工事			戸別受信機整備 既存無線機撤去			H30年度～ H32年度実施															
	移動系										親局(役場)工事			中継局局舎工事 携帯局工事			半固定系・車携帯局工事																		