

資料 2

平成27年度 (仮称) 箱根町行財政改革アクションプランの策定スケジュール (案)

策定作業	内容	期間	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1 現行計画の成果の検証								
(1) 行革大綱等の進捗状況の確認	現行計画 (H22～26) の進捗状況、達成度、有効度の確認	11～12						
(2) 取組状況の検証	有識者会議 (2回) において現行計画の取組状況の確認	1～3						
(3) 行革大綱等の達成状況の報告	平成26年度の実施結果の報告	6						
2 基本理念・取組の方向性の検討	基本理念、取組の方向性を検討・決定	10～12						
3 新たな取組項目の検討								
(1) 各課等への取組項目の照会	H27経常費予算における事務事業の見直しの確認	3						
(2) 新たな取組項目の検討	①これまでの行財政改革の未達成項目の抽出 ②有識者会議の提言を踏まえた新たな取組項目の検討	4～6						
4 アクションプランの策定								
(1) アクションプラン素案の作成	企画課・財務課と調整のうえ素案を作成	4～6						
(2) 各課等との取組項目の調整	①具体的な取組項目の見直し ②新たな取組項目の内容調整	5～7						
(3) アクションプラン取組項目の検証	有識者会議において取組項目、取組内容の確認や目標設定について検証	6～7						
(4) アクションプランの策定・公表	9月定例会においてプランを公表	9						
5 町民への意見聴取								
(1) パブリック・コメントの実施	計画案のパブリックコメントの実施	7～8						
(2) パブリック・コメントの取りまとめ	パブリックコメントや意見交換会における意見の検討	8						
6 策定組織体制								
(1) 箱根町行財政改革推進本部会議	4月：意見交換 7月：プラン (案) の確認、現行計画の達成状況の確認 9月：プランの策定			●			●	●
(2) 幹事会	4月：提言の確認、意見交換 6月：プラン (案) の検証 7月：プラン (案) の検証、現行計画の達成状況の報告		↑		●	●	●	●
(3) 箱根町行財政改革有識者会議	8月：パブリックコメントの結果確認 9月：次期有識者会議の進め方の検討		●		●	●	●	●