

(仮称) 箱根町行財政改革アクションプランの策定スケジュール (案)

	有識者会議	推進本部	幹事会	企画課・財務課	各課等
26年9月				▶ 基本理念(案)・今後の進め方の検討	
10月	▶ 委員委嘱▶ ①有識者会議		▶ ①幹事会 ←		
				▶ 基本理念(案)の作成 ▶ 取組みの方向性の検討	
11月		▶ ①推進本部会議 ←	▶ ②幹事会 ←		▶ 基本理念の確認
	▶ ②有識者会議				
12月				▶ 取組項目の照会 ▶ 各課等との協議調整 ▶ アクションプランの検討	▶ 課題の抽出 ▶ 取組項目の検討
			▶ ③幹事会 ←		
27年1月	▶ ③有識者会議	▶ ②推進本部会議		▶ アクションプランの検討 ▶ 重点取組項目(公共施設の見直し等)の確認	
			▶ ④幹事会 ←		
2月					
	▶ ④有識者会議				
3月				▶ アクションプランの検討 ▶ 第6次総合計画の進捗状況の確認	▶ プラン素案確認
			▶ ⑤幹事会 ←		
4月	▶ ⑤有識者会議	▶ ③推進本部会議		▶ アクションプランの検討 ▶ 重点取組項目の抽出	▶ 重点項目の確認
			▶ ⑥幹事会 ←		
5月	▶ ⑥有識者会議			▶ アクションプランの検討 ▶ 重点取組項目の抽出	
			▶ ⑦幹事会 ←		
6月	▶ ⑦有識者会議	▶ ④推進本部会議		▶ 第5次行政改革の実施結果のとりまとめ	
			▶ ⑧幹事会 ←		
7月	▶ ⑧有識者会議			▶ パブリック・コメントの実施	
			▶ ⑨幹事会 ←		
8月	▶ ⑨有識者会議	▶ ⑤推進本部会議		▶ パブリック・コメントの実施結果のとりまとめ	
9月		箱根町行財政改革アクションプランの策定・公表			
10月	▶ 任期満了				