

第7次箱根町総合計画等策定スケジュール（業者委託部分は色塗り）

| 令和7年度 | | | | 令和8年度 | | | |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 策定方針議会説明 | 基礎調査・将来推計・町の課題整理 | | | 基本構想・前期基本計画検討・作成 | | | |
| | 町民アンケート実施、集計 | 結果分析 | | | | | |
| | 職員アンケート実施、集計 | 結果分析 | | | | | |
| | | 町内団体ヒアリング実施 | 結果分析 | | | | |
| | 町民意見聴取方法の提案 | 町民意見の聴取 | | | | | |
| | | | | | パブリックコメント実施 | | |
| | | 総合計画審議会 | 総合計画審議会 | 総合計画審議会 | 総合計画審議会 | 総合計画審議会 | 総合計画審議会 |
| | | まち・ひと・しごと 創生有識者会議 | まち・ひと・しごと 創生有識者会議 | まち・ひと・しごと 創生有識者会議 | まち・ひと・しごと 創生有識者会議 | まち・ひと・しごと 創生有識者会議 | まち・ひと・しごと 創生有識者会議 |
| | | | 策定本部会議 | | | 策定本部会議 | 策定本部会議 |
| | | | | | | 議会提出 | |