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箱根町立小・中学校統廃合準備委員会検討部会の会議結果概要報告書 
 

平成 20年 2月 13 日 
部会種類 設備・備品調整検討部会 
開催日時 平成 20年 2月 7日（木） 15：00～17：25 
開催場所 町立郷土資料館 学習室 

出席者 

【代表】温泉小学校長 高梨、仙石原中学校長 関野 
【構成員】箱根明星中学校教頭 小野、湯本小学校 蒲田、温泉小学

校 藤原、宮城野小学校 加藤、仙石原小学校 朝倉、箱根小学

校 真壁、湯本中学校 今野、箱根明星中学校 池之谷、仙石原

中学校 下田 
【移設業者】（株）JR 東日本物流横浜支店 

横浜物流センター副所長 星賀一彦 
【事務局】学校教育課主幹 木邉、主査 関田、主査 大津 

議題及び検討・調

整結果等の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【会議結果、主な意見等】 
1.備品リストの最終確認について 
＜JR 東日本物流 説明内容＞ 
・移設日程は、3月 26 日（水）～28 日（金）の 3 日間。 
・各日の移設作業は次の予定。 

搬出 9：00～17：00 
搬入 9：30～18：00 

・悪天候等による予備日は 3月 29 日（土）。 
・悪天候等により実施不可能な日が発生した場合は、その日の移設

【協議項目】 
1.備品移設行程等について 

【協議結果概要】 
1.備品移設行程等について 
・JR 東日本物流より移設行程の説明を受けた。 
・移設日程は、3月 26 日（水）～28 日（金）の 3 日間。 
・各日の移設作業は次の予定。 

搬出 9：00～17：00 
搬入 9：30～18：00 

・悪天候等による予備日は 3月 29 日（土）。 
・悪天候等により実施不可能な日が発生した場合は、その日の移

設内容を 29 日（土）に実施する。 
・耐火金庫、ピアノなどの移設日程は、3 月上旬に別途調整する。



内容を 29 日（土）に実施する。 
・状況によっては、29 日（土）に校舎内での備品の移動をすること

もある。 
→28 日（金）までに校舎 1 階に搬入しておき、29 日（土）に

各階へ移設するなどの場合。 
・学校側、JR東日本物流側から各 1名リーダー（責任者）を指名し、

リーダー（責任者）間で指示を行う。 
→指示が混乱することを防ぐため。 

・備品リスト B 区分を梱包する段ボール箱は「白色」、C 区分を梱

包する段ボール箱は「茶色」とする。 
・移設備品には全て専用ラベルを貼り付けること。ラベルは、基本

的には搬出元となる学校で貼り付ける。 
→当日は、備品リストを参照するのではなく、専用ラベルの張

り付いている備品を移設することになる。専用ラベルの貼り

付けていない備品は、当日現場で「移設対象ではない」と判

断し、移設しない。 
専用ラベルを貼り付けることができないときは、わかるよう

にしておくこと。 
・専用ラベルは、搬入する学校を色で指定している。専用ラベルに

は、搬入する教室名、階を記入する。 
→記入する際には、油性のマジック等を使用し、水で字が流れ

たりしないようにすること。 
空いている部分には、必要なことを記入しても可。 

・宮小、湯小、仙小、明中以外の学校へ搬入する備品には、A4 の紙

に必要事項を記入し貼り付けておく。 
・移設順序は、移設業者の運び易い順に運ぶことになる。 

→机、パソコン、書庫などから移設するようになる。 
すぐに使用するものなどは、専用ラベルに書くなどして、わ

かる様にしておいてほしい。 
・搬入する場合は、当日教室において指示を受けた場所に配置する。 
・耐火金庫、ピアノなどの重量物の移設日程は、3 月上旬に別途調

整する。 
→3 月 20日までに、教育委員会経由で学校へ連絡する。 
箱根明星中学校の耐火金庫は、3 月 26 日（水）午前中に、仙

中から搬出するチームが移設する。ピアノについては、別途

日程調整を行う。 
・ロッカー、引き出し等の鍵は、全て開けておくこと。鍵がある場

合は、鍵穴にさしておくこと。 
→内部に何もないことを確認するために、開錠していることが

必要。鍵は、中にテープで貼っておく。 



＜確認事項＞ 
・白色ダンボールには、事前に学校側で備品を梱包しておくこと。 

→壊れやすい備品は JR 東日本物流が梱包する。 
25 日までに梱包できないものは、JR 東日本物流が梱包する。 

・専用ケースのある楽器や理科室の備品などは、事前にケースに入

れておくこと。 
・附属備品のあるものは、一緒にしておくこと。 
・C 区分備品は、備品を必要とする学校が引き取りに行く。 

→JR 東日本物流による移設の前に、学校間で了承を得て、移設

可能なものから移設していく。その際、学校間での文書によ

る依頼などはしないこととする。ただし、行程表送付の際の

文書中に、この件の記載を併記する。 
 

2.その他 
・ダンボール、ラベルに不足を生じた場合には、教育委員会へ連絡

する。 
→教育委員会から JR東日本物流へ連絡し、配達してもらう。 

・各学校に、教育委員会名で、移設行程表の送付とリーダー（責任

者）の選任を依頼する。 
・箱根明星中学校のエレベータ設置工事が遅れており、移設日程と

重なる可能性がある。 
→学校教育課において調整する。 

・4 月以降、湯本小学校と仙石原小学校は、廃校となる学校に移設

可能な備品を探しに行けるようにする。 
→4 月以降の管理課には、その旨口頭で伝えてある。 

・校長室の歴代校長写真、トロフィーなどの取り扱いは、別途校長

会で協議する。 
・箱根の森小学校において、3 号の机と椅子（無い場合は 2 号でも

可）が、20 セット不足する見込。 
→他校において移設可能な机と椅子を宮城野小学校に連絡す

る。 
2 月 15 日（金）までに確定させ、備品リストに追加する。（リ

ストの追加は JR 東日本物流了承済み。） 
・備品リストの教室名、階数を 2月 15 日（金）までに再度確認し、

変更がある場合は学校教育課へ報告する。 
→移設作業時も、ここで確定した教室名を用いることとする。 

・LL教室のパソコンは、稲妻屋が移設する。 
→3 月 24日（月）までには完了したい。 
職員室のパソコン（OS：Windows XP）は、移設日程を別途

調整する。 



・保存文書の移設は 2月 21 日（木）実施予定。 
→予備日：2月 22 日（金） 
 

以上 
 


