
第２次箱根町ＨＯＴ21観光プラン基本プラン『実施計画策定スケジュール』概要（案） 
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【主な考え方】

■計画策定業務を箱根ＤＭＯへ委託（基本プラン策定業務受託者であるＪＴＢ総研と連携）

■ＨＯＴ２１観光プラン推進委員会（会議）は３回程度開催

・各会議間においてはＤＭＯ各部会等で議論、考え方・方向性等をとりまとめ推進委員会

へ提示

・推進委員会は提示された内容について議論 → 内容承認

≪※ 可能な限り早期の実施計画策定を目指す≫

（メリット）

・次年度予算編成に際しての明確な根拠

・観光を中心としたまちづくりに対する指標を早目に公表することで、民・官、地域における

各種取組等の早期検討、実施につながっていくことを期待

資料 ２


