
資料１

箱根町公共サインガイドラインの策定について（2010.11.30 更新 竹村） 

 
１ 進め方 

 （１）できることをできるだけ早く実施する。 
   ア 公共サイン設置状況調査の実施 H22.6.17～H22.9.17に実施済 
   イ 関所通りの交通規制ｻｲﾝ等の撤去をﾓﾃﾞﾙ的に実施 H22.6.22実施済 
   ウ 公共サイン設置状況調査報告書の作成 H22 
   エ 設置状況が悪いとされた看板の対応について 

(H22.10.28各課の長宛第 4回景観施策推進会議結果報告より) 
   （ア）緊急性を要するもの 
      各課の予算で対応を依頼 
   （イ）その他改修等が必要な公共サイン 
      次年度策定する公共サインガイドラインに沿って計画的に対応 
 （２）景観施策推進会議等において、調査・研究を進める。 H22～H23  
    詳細は、別紙資料 1-1のとおり 
 （３）公共サインガイドラインの策定 H23.9策定予定  
 
２ ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに定めるべき事項 

 （１）公共ｻｲﾝの定義 
   ア 案内看板 
 
 
 
 
 
   イ 誘導看板 
 
 
  
 
  ウ 解説看板 

 
 
 
 
 

地区や地域、施設などの全体的な状況を地図等で示し、事物の所在や位置、現在

地との位置関係などを確認するもの。 

例…観光案内板、地域案内板、施設案内板 

目的の場所へ誘導することを目的とし、矢印等で示すもの。 
例…観光地などへの誘導標、指定避難場所表示板 

事物の内容、歴史、操作方法などを解説するための機能をもつもの 
例…文化財説明板、施設説明板 



   エ 注意看板 
 
 
 
 
 （２）ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの対象とすべき公共ｻｲﾝ 
 （３）基準 
   ア 表示ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

（文字書体、色彩、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ、ｲﾗｽﾄ、表示面積、高さ、向き） 
   イ 配置・整備 
    （構造、照明、位置） 
   ウ 表示内容 
    （情報掲載基準、凡例、方位、ｽｹｰﾙ、多言語表示） 
   エ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 
    （外国人、車いす使用者、視覚障がい者、経路表示） 
   オ 景観 
    （色彩、規模、集約化、事業者等への協力） 
 （４）ｻｲﾝに替わる又は補完する方策（ﾂｰﾙ）等の検討（地図、携帯ｻｲﾄ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等） 
 （５）維持管理 
    （定期点検、補修、管理体制等 
    ＜管理台帳の作成＞ 
    ① 設置年月日 
    ② 設置場所 
    ③ 標識種別 
    ④ サイズ 
    ⑤ 仕様（素材、照明等） 
    ⑥ 設置場所案内図 
    ⑦ 現況写真 
    ⑧ 管理部署 
    ⑨ メンテナンス履歴 
 
３ 留意すべき国等が定めるｻｲﾝのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

 （１）観光活性化標識ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（H17.6 国土交通省） 
 （２）公共交通機関旅客施設の移動円滑化ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（H13.8 ｴｺﾛｼﾞｰ・ﾓﾋﾞﾘﾃｨ財団） 
 （３）標準案内用図記号ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（H13.3 ｴｺﾛｼﾞｰ・ﾓﾋﾞﾘﾃｨ財団） 
 

特定の場での規制、警戒等の注意喚起することを目的とするもの。 
例…ポイ捨て禁止看板、駐車禁止標、禁煙標、立入禁止標、火気注意標 



４ 留意すべき関連法規 

 （１）神奈川県屋外広告物条例 
 （２）自然公園法 
 （３）箱根町景観条例・計画 
 （４）道路構造令 
 （５）道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 
 
５ 箱根町らしい公共サイン 

 （１）構造改革特区の活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料1-1

開催時期 回数等 協議事項等 その他

平成23年1月 第6回
・ガイドラインの対象とすべき公共サインについて
・ガイドラインに入れる基準について

オブザーバーとして景観関連法令所
掌機関職員等参加予定

平成23年2～3月 第7回 ・ガイドラインに入れる基準の詳細について

平成23年5月 第8回
・ガイドラインに入れる基準の詳細について
・管理台帳の作成について

平成23年6月 第9回 ・公共サインガイドライン（素案）の作成について

平成23年7月 第10回
・意見照会結果を踏まえて、公共サインガイドライン
(素案)について再度協議

平成23年8月 －
・公共サインガイドラインについて取りまとめ
　(都市整備課)

－

平成23年9月 第11回

・公共サインガイドラインの策定報告
・設置状況が悪いとされる公共サインの改修等につ
いて

※各回毎に会議結果を全課に報告するとともに、意見照会を行おうとするもの。

公共サインガイドライン策定までのスケジュール(案) 
 

 


